## Planejamento de Tarefas e Backlog do Projeto [Teclearn]

Data: [15/09/2024]

Revisão: [1]

Autor: [João Barros Guatura da Costa]

## **Tarefas Principais:**

01 Sistema Implementando João Barros Completo 03/09/2024

perguntas sistema que

apresenta 4 perguntas, sendo 3 delas erradas, e que ao errar uma

pergunta, manda ela para o fim da fila, fazendo com que ela só apareça novamente depois de você responder

todas as outras corretamente.

02 Sistema Adicionado João Barros Completo 04/09/2024

PWA service-worker

e manifest.json

para o

funcionamento

do PWA

03 Estilização Estilização com Rafael Completo 04/09/2024 CSS Osadzuk

## **Tarefas Pendentes:**

01 Implementação Implementar Responsável: a Incompleto de uma API uma API com decidir

a API uma API com de uma

ferramenta.