Planejamento de Tarefas e Backlog do Projeto [Teclearn]

Data: [30/11/2024]

Revisão: [0.0.3]

Autor: [João Barros Guatura da Costa], [Leonardo Lemes Pedrozo], [Raffael Guideti Miello]

Tarefas Principais:

		Descrição	Responsável	Status	Data de
ID	m . c				Conclusão
ID	Tarefa				

01	Sistema	Implementando sistema	João	Completo	03/09/2024
	perguntas	que apresenta 4	Barros	dompieto	00,00,2021
	perguntas	_ = =	Dallos		
		perguntas, sendo 3 delas			
		erradas, e que ao errar			
		uma pergunta, manda ela			
		para o fim da fila, fazendo			
		com que ela só apareça			
		novamente depois de			
		você responder todas as			
		outras corretamente.			
L					

	T		I	I	
02	Sistema PWA	Adicionado service- worker e manifest.json para o funcionamento do PWA	João Barros	Completo	04/09/2024
03	Estilização	Estilização com CSS	Raffael Miello	Completo	04/09/2024
04	Sistema de login	Permite inserir usuário e senha, recuperar senha e criação de novo usuário, nesta versão é apenas uma tela para entrar no sistema, que não tem função de logar	João Barros	Completo	25/11/24

05	Sistema de seleção de fases	Permite ao usuário selecionar fases por temas ou dificuldade	João Barros	Completo	25/11/24
----	--------------------------------	---	----------------	----------	----------

Tarefas Pendentes:

01	Implementação de uma API	Implementar uma API com uma ferramenta.	Responsável: a decidir	Incompleto
02	Sistema de recompensas	Oferecer recompensas ao usuário quando ele bater as metas	Responsável: a decidir	Não iniciado

03	Sistema de ranqueamento	Classificar o usuário de acordo com seu nível de conhecimento	Responsável: a decidir	Não iniciado
04	Notificação de tarefas	Enviar notificação ao usuario quando tiver uma nova tarefa	Responsável: a decidir	Não iniciado